

Gremium	Beratung	Sitzung am	Notiertes Ergebnis:			
Gemeinderat	Beschlussfassung öffentlich	23.09.2021	antragsgemäß beschlossen:	mit Änderungen beschlossen	abgelehnt	zurückgestellt für Sitzung am:

Bei Auswirkungen auf den Erfolgs-oder Finanzhaushalt= Mehrfertigung an Kämmerei
Es sind folgende Produkte betroffen: Keine

<u>Betreff:</u>	Spielplatz Turnstraße Aufhebung der Ausschreibung nach VOB/A §17 Lieferung und Montage neuer Spielplatzgeräte
<u>Bezug:</u>	GR-Sitzung ö.: 22.07.2021 Beschluss Vergabe Lieferung und Montage neuer Spielplatzgeräte
<u>Anlagen:</u>	

Antrag:

Es wird gebeten, durch den Gemeinderat folgenden Beschluss herbeizuführen:

1. Es wird zugestimmt die Ausschreibung zur Lieferung und Montage von neuen Spielplatzgeräten für den Spielplatz Turnstraße entsprechend der VOB/ A §17 aufzuheben.

Begründung:

Die aktuellen nicht planbaren Preisentwicklungen führten dazu, dass die Angebotsfirmen sich nicht an ihre zur Vergabe beschlossenen Angebote der letzten Gemeinderatssitzung vom 22.07.2021 binden können.

Das niedrigste Angebot übersteigt durch die o.g. Anpassung die veranschlagten Kosten um 22%. Hierfür stehen im Haushalt keine Mittel zur Verfügung.

Deshalb empfiehlt die Verwaltung die Ausschreibung für die Lieferung und Montage von neuen Spielplatzgeräten für den Spielplatz Turnstraße aufzuheben.


Thomas Zeilmeier
Bürgermeister

gez. Sandra Koller
Bauamtsleiterin