

Gremium	Beratung	Sitzung am	Notiertes Ergebnis:			
			antragsgemäß beschlossen:	mit Änderungen beschlossen	abgelehnt	zurückgestellt für Sitzung am:
Gemeinderat	Beschlussfassung öffentlich	27.09.2018				

Bei Auswirkungen auf den Erfolgs- oder Finanzhaushalt = Mehrfertigung an die Kämmerei
Es sind folgende Produkte betroffen: Nr.

Betreff:	Nichtoffener Planungswettbewerb mit Verhandlungsverfahren 'Erweiterung/Umbau Bildungszentrum' - Benennung eines Vertreters des Gemeinderats
Bezug:	
Anlagen:	Termin- und Ablaufplan (Entwurf)

Antrag

Der Gemeinderat bestimmt Herrn/Frau _____ als Vertreter/in der Gemeinde im nichtoffenen Planungswettbewerb mit Verhandlungsverfahren „Erweiterung/Umbau Bildungszentrum“.

Begründung:

Beim Schulverband Bildungszentrum Westlicher Enzkreis ist aufgrund eines diesbezüglichen Beschlusses der oben genannte Planungswettbewerb durchzuführen. Es gibt am Gymnasium einen festgestellten Raumbedarf > 600 qm für ein G8-Gymnasium. Mit dem Aufeinandertreffen von G8 und G9 wird im Schuljahr 2021/2022 dringender Raumbedarf entstehen. Es ist neben einem naturwissenschaftlichen Neubau auch die Sanierung und Umnutzung bestehender Fachklassenzimmer geplant.

Hierzu ist das Auswahlgremium (für die Auswahl der in Frage kommenden Architekten/innen) sowie das Preisgericht (für die Prämierung der besten Entwürfe) zu besetzen.

Die Schulverbandsverwaltung schlägt vor, dass je Schulverbandsgemeinde – neben den Bürgermeistern – jeweils ein Mitglied des Gemeinderats die Gemeinde im Planungswettbewerb vertritt.

Thomas Zeilmeier
Bürgermeister

Termin- und Ablaufplan (Entwurf)

Vorbereitung		
	Vorstellung des Verfahren im Verwaltungsrat und in der Schulverbandsversammlung	18.07. / 25.07.2018
Wieviel Vorlauf für die Unterlagen ?	Erarbeitung Auslobung Teil A – Abstimmung im Schulverband/Verwaltungsrat: Entwurf Zeitplan – Termine / Vorschlag Zusammensetzung Preisgericht / Auswahlgremium	39. KW 2018 26. oder 27.09.2018
	Erarbeitung Auslobung Teil B, C und D in Abstimmung mit Verwaltung.	
	Abstimmung mit Architektenkammer	
Wieviel Vorlauf für die Unterlagen ?	Vorstellung Entwurf Auslobung z.K. im Verwaltungsrat	44. KW 2018 29. oder 30.10.2018
	Preisrichtervorbesprechung mit Begehung des Bildungszentrums	15.11.2018
	Einholung Angebote Modellbau; Beauftragung Modellbau etc. Einholung Kammervermerk; Fertigstellung der Auslobung	
Auswahlverfahren / Auswahl der Teilnehmer		
	Veröffentlichung im EU-Amtsblatt Veröffentlichung Bewerbungsunterlagen auf der Homepage der Gemeinde, Bewerbungsbeginn	19.11.2018
30 Tage	Abgabe Bewerbungsunterlagen; Bewerbungsende	20.12.2018
	Prüfung der Bewerbungen	
	Sitzung des Auswahlgremiums	24.01.2019
	Benachrichtigung der Bewerber Benachrichtigung der ausgewählten Teilnehmer Einholung Teilnahmeerklärung	25.01.2019
Bearbeitungsphase		
	Bekanntgabe der Teilnehmer im Verwaltungsrat	
12 Wochen	Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen Pläne / Modelle Ausgabekolloquium optional	06. KW 2019
	Rückfragen bis 3 Wochen nach Ausgabe (Beantwortung unmittelbar)	09. KW 2019
	Abgabe Pläne / Abgabe Modell	19./20. KW 2019
Preisgericht / Ergebnis		
	Vorprüfung	
	Preisgericht (ganzer Tag)	04. 06.2019
	Benachrichtigung der Preisträger durch die Gemeinde Anschließend Benachrichtigung der Teilnehmer	
	Bekanntmachung EU-Amtsblatt	23. KW 2019
Verhandlungsverfahren		
	Vorstellung Wettbewerbsergebnisse im Verwaltungsrat	
1-2 Wochen	Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge Eröffnung der Ausstellung	23./24. KW 2019
	Einladung zu den Bietergesprächen	24. KW 2019
30 Tage	Abgabe / Öffnung der Bieterunterlagen	28. KW 2019
	Bietergespräche (ganzer Tag)	30./31. KW 2019
	Beauftragung – Beschluss Verwaltungsrat	31. KW 2019
	Bekanntmachung EU-Amtsblatt	31. KW 2019
15 Tage	Abstandsfrist / Unterzeichnung Architektenvertrag	34. KW 2019
	Erstellung einer Dokumentationsbroschüre	

1